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摘 要

一、项目概述

（一）项目概述

为了进一步做好残疾人事业，努力提高为弱势群体的服

务能力州残联将紧盯持续健全残疾人社会保障制度和关爱

服务体系，坚持“强基层、抓机构、提能力、促落实”，抓

实项目执行和重点工作，全面推进涉残惠民生工作落实。

依据《2024 年州直残疾人工作要点》（伊犁州残联发

〔2024〕1号）、《关于提前下达 2024年中央残疾人事业发

展资金预算的通知》（伊州财社〔2023〕47号）、《关于提

前下达 2024年自治区残疾人事业发展资金预算的通知》（伊

州财社〔2023〕73号）精神，实施康复救助项目，完成残疾

儿童救助与服务，为残疾人提供康复和辅具适配服务。坚持

以满足残疾人需求为根本，提升项目绩效为抓手，全面推进

残疾人业务工作落地见效。通过补贴支持，残疾人家庭能够

更加便捷地参与文化活动，如阅读书籍、观看电影、参加文

化讲座等，丰富他们的精神世界。为 0-6岁残疾儿童提供康

复救助，增强残疾人儿童家庭的获得感、幸福感，让残疾人

儿童能够人人享有康复服务、尽早得到康复救助。残疾儿童

的康复训练提供了有力支持，使他们能够接受更专业的康复

服务，提高康复效果。减轻家庭经济负担，康复训练费用较

高，补贴的发放有效减轻了残疾儿童家庭的经济压力，使更

多家庭能够承担起康复训练的费用。通过补贴发放工作的宣
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传和推广，进一步提高了残疾人及其家庭对相关政策的知晓

度，促进了残疾人事业的发展。

（二）项目实施情况

项目的实施主要依据（《2024年州直残疾人工作要点》

（伊犁州残联发〔2024〕1号）、《关于提前下达 2024年中

央残疾人事业发展资金预算的通知》（伊州财社〔2023〕47

号）、《关于提前下达 2024年自治区残疾人事业发展资金

预算的通知》（伊州财社〔2023〕73号）精神，实施康复救

助项目，完成了残疾儿童救助与服务，为残疾人提供了康复

和辅具适配服务。对接民政部门，按照新标准落实了困难残

疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴政策，补贴资金在每月

15日前发放到位；同民政部门一起将家庭供养成年重度残疾

人和困难残疾人按“单人户”方式纳入了低保工作；持续抓

好困难残疾人就业帮扶工作。按 1.54万元/人/年的标准完成

了中央残疾儿童康复 20人；1.85万元/人/年的标准完成了自

治区残疾儿童康复 2人，对 0-6岁残疾儿童提供了康复救助，

以 3500元/户为标准为 55户困难重度残疾人家庭提供了无障

碍改造。

（三）绩效目标

1.总目标

通过为55户困难重度残疾人家庭实施无障碍改造工作，

改善残疾人的出行难、洗澡难、做饭难、切实维护残疾人权

益、提升残疾人获得感和幸福感。实施残疾儿童基本康复服

务，康复更多残疾儿童，提升残疾人儿童康复率，实施残疾
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评定补贴，为困难残疾减少压力，能够为其正常开展评残。

提高残疾人的幸福感、满足感、获得感。

2. 年度绩效目标

表 1-1 2024年自治区彩票公益金残疾人事业发展资金项目

绩效目标

一级

指标

二级指

标
三级指标

指标

值

指标

值设

置依

据

上年

完成

值

指标

分值

权重

指标赋分规

则

佐证

资料

产出

指标

数量指

标

中央残疾儿

童康复

>=20
人

计划

标准
12 3

按照完成比

例赋分

工作

资料

自治区残疾

儿童康复
=2人

计划

标准
- 3

按照完成比

例赋分

工作

资料

残疾评定补

贴

>=20
人

计划

标准
- 3

按照完成比

例赋分

工作

资料

文化进残疾

人家庭“五

个一”

>=20
人

计划

标准
- 3

按照完成比

例赋分

工作

资料

困难重度残

疾人家庭无

障碍改造

>=55
户

计划

标准
60 3

按照完成比

例赋分

工作

资料

质量指

标

残疾儿童康

复服务完成

率

>=95%
计划

标准
95% 3

按照完成比

例赋分

工作

资料

残疾人评定

补贴完成率
>=95%

计划

标准
- 3

按照完成比

例赋分

工作

资料

文化进残疾

人家庭“五

个一”完成

率

>=90%
计划

标准
- 3

按照完成比

例赋分

工作

资料

困难重度残

疾人无障碍

改造覆盖率

>=90%
计划

标准
90% 3

按照完成比

例赋分

工作

资料

时效指

标

残疾儿童康

复补贴发放

及时率

>=95%
计划

标准
95% 3

按照完成比

例赋分

工作

资料
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一级

指标

二级指

标
三级指标

指标

值

指标

值设

置依

据

上年

完成

值

指标

分值

权重

指标赋分规

则

佐证

资料

残疾人评定

补贴发放及

时率

>=95%
计划

标准
- 3

按照完成比

例赋分

工作

资料

文化进残疾

人家庭“五

个一”补贴

发放及时率

>=95%
计划

标准
- 3

按照完成比

例赋分

工作

资料

困难重度残

疾人家庭无

障碍改造补

贴发放及时

率

>=95%
计划

标准
95% 4

按照完成比

例赋分

工作

资料

成本

指标

经济成

本指标

中央残疾儿

童康复金额

=1.54
万元/

人

计划

标准

1.7万
元

4
按照完成比

例赋分

工作

资料

自治区残疾

儿童康复金

额

=1.85
万元/

人

计划

标准
- 4

按照完成比

例赋分

工作

资料

残疾评定补

贴金额

=150
元/人

计划

标准
- 4

按照完成比

例赋分

工作

资料

文化进残疾

人家庭“五

个一”金额

=500
元/人

计划

标准
- 4

按照完成比

例赋分

工作

资料

困难重度残

疾人无障碍

改造补贴金

额

=3500
元/户

计划

标准

3500
元

4
按照完成比

例赋分

工作

资料

效益

指标

经济效

益指标

提高残疾人

融入社会生

活能力

有效

提高

计划

标准
- 20

按照完成比

例赋分

工作

资料

满意

度指

标

满意度

指标

残疾人家庭

康复满意度

有效

提高

计划

标准
- 10

按照完成比

例赋分

工作

资料

二、绩效评价情况

（一）评价结论
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本项目运用绩效评价组制定的评价指标体系以及财政

部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文

件的评分标准，通过数据采集、问卷调查等方式，对本项目

进行客观评价，项目决策、项目过程、项目产出、项目效益

大部分达到了预期要求，得分为 94.8分，评价等级为“优”。

评分过程详见附件 1。

（二）预算执行情况

该项目年初预算数 55.03万元，全年预算数 55.03万元，

全年执行数 55.03万元，预算执行率为 100%。

（三）项目绩效情况

残疾人事业是关乎社会公平、和谐与发展的重要事业推

进残疾人事业发展是一项长期艰巨的任务。本项目的实施完

善了残疾人社会保障制度，加大了政府和社会对残疾人康复

服务的投入，提高了康复服务的水平和质量，帮助残疾人恢

复了健康，提高了生活质量。按 1.54万元/人/年的标准完成

了中央残疾儿童康复 20人；1.85万元/人/年的标准完成了自

治区残疾儿童康复 2人，对 0-6岁残疾儿童提供了康复救助，

以 3500元/户为标准为 55户困难重度残疾人家庭提供了无障

碍改造。通过回访调查，参与项目的残疾人家庭对补贴发放

工作表示满意，认为这一政策切实改善了他们的文化生活条

件。有效缓解了困难重度残疾人家庭的经济压力，使他们能

够更好地照顾残疾人的生活起居，使他们能够接受更专业的

康复服务，提高康复效果。减轻家庭经济负担，康复训练费
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用较高，补贴的发放有效减轻了残疾儿童家庭的经济压力，

使更多家庭能够承担起康复训练的费用。

三、经验、问题和建议

（一）主要经验及做法

一是在项目实施过程中进行严格把关，领导重视，按照

项目实施方案和有关文件，项目得以顺利实施。二是资金专

项管理，及时发放；明确补贴发放流程和时间节点，保证发

放的及时性和准确性。

（二）存在问题与不足

1.绩效目标编制缺乏合理性，预算管理水平有待提升

一是绩效目标设置完整，但部分指标设置不合理，根据

特克斯县残疾人联合会提供的绩效目标表，满意度指标“残

疾人家庭康复满意度”，指标值“有效提高”，该指标应该

设定量指标。二是单位业务人员和财务人员联系不紧密，绩

效管理意识薄弱，在评价工程中因该单位内部沟通原因导致

未能及时开展访谈，业财融合有待提升。

（三）建议和改进措施

1.加强绩效目标管理，提升预算绩效管理意识

针对绩效目标合理性不足的问题，一是建议特克斯县残

疾人联合会加强项目目标研究，提升目标申报水平。在考虑

可实现的基础上，尽量精准设定指标。二是加强预算绩效管

理有关管理办法的学习，开展各类绩效管理培训以及业务学

习来提升预算绩效管理意识。
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特克斯县自治区彩票公益金残疾人事业发

展资金项目预算绩效评价报告

受特克斯县财政局委托，新疆财讯睿智信息咨询有限

公司于 2025 年 6 月 10 日至 2025 年 7 月 31 日对特克斯县

残疾人联合会负责管理实施的“2024 年自治区彩票公益金

残疾人事业发展资金项目”开展了绩效评价，评价情况如

下：

一、项目概况

（一）项目背景

为了进一步做好残疾人事业，努力提高为弱势群体的服

务能力州残联将紧盯持续健全残疾人社会保障制度和关爱

服务体系，贯彻落实《2024年州直残疾人工作要点》（伊州

残联发〔2024〕1号）切实推进残疾人工作，残疾人事业发

展基金项目的实施能够帮助残疾人改善身体功能，提高生活

自理能力和社会参与度，这既是残疾人自身迫切需要，也是

上级关于残疾人工作的要求。

（二）项目内容及规模

1.项目内容

依据《2024年州直残疾人工作要点》（伊犁州残联发

〔2024〕1号）、《关于提前下达 2024年中央残疾人事业发

展资金预算的通知》（伊州财社〔2023〕47号）、《关于提

前下达 2024年自治区残疾人事业发展资金预算的通知》（伊

州财社〔2023〕73号）精神，实施康复救助项目，完成残疾
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儿童救助与服务，为残疾人提供康复和辅具适配服务。持续

抓好残疾人“两项补贴”和最低保障政策落实。对接民政部

门，按照新标准落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理

补贴政策，补贴资金在每月 15日前发放到位；协同民政部

门做好家庭供养成年重度残疾人和困难残疾人按“单人户”

方式纳入低保工作；持续抓好困难残疾人就业帮扶工作。按

标准中央残疾儿童康复 20人，1.54万元/人/年；自治区残疾

儿童康复 2人，1.85万元/人/年，对 0-6岁残疾儿童提供康复

救助。为 55户困难重度残疾人家庭提供无障碍改造，改造

标准 3500元/户。

2.项目规模及范围

本项目覆盖了儿童康复补贴、残疾评定补贴、残疾人

家庭“五个一”补贴、无障碍家庭改造四类补贴，资金规

模为 55.03 万元。

3.评价时段

本项目资金的评价时段为2024年1月1日－2024年12月

31日。

（三）资金来源及使用情况

1.资金分配情况

依据《2024年州直残疾人工作要点》（伊犁州残联发

〔2024〕1号）、《关于提前下达 2024年中央残疾人事业发

展资金预算的通知》（伊州财社〔2023〕47号）、《关于提

前下达 2024年自治区残疾人事业发展资金预算的通知》（伊

州财社〔2023〕73号），本项目预算金额 55.03万元，资金
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源为财政拨款。其中中央康复补助 30.8万元，自治区残疾儿

童康复补助 3.7万元，无障碍家庭改造 19.25万元，残疾儿

童补助 0.3万元，“五个一”残疾家庭补助 1万元。

2.资金使用情况

截止 2024 年 12 月 31 日，实际支出为 55.03 万元，执

行率为 100%。按照 1.54 万元/人/年，给 20 名残疾儿童进

行中央康复补助、按照 1.85 万元/人/年给 2 名残疾儿童进

行自治区康复补助、按照 3500 元/户对 55 户家庭进行无障

碍改造、按照 150 元/人给 20 名残疾儿童发放补助、按照

500 元/户给 20 户“五个一”残疾家庭发放补助。

（四）项目组织与管理情况

1.项目组织情况

本项目涉及的单位包括特克斯县财政局、特克斯县残

疾人联合会。各单位的职责如下：

特克斯县财政局：主要负责专项资金的年度预算及项

目资金拨付管理，协同各部门制定专项资金管理办法，根

据专项资金预算和项目公示结果及时拨付资金，并对专项

资金使用情况进行绩效评价的监督检查；对政府购买项目

的标准提出合理建议，保障项目的效益得以实现。

特克斯县残疾人联合会：组织项目申报、审核、并对

项目实施情况进行监督检查。根据本项目组织编制专项资

金绩效目标和年度预算，负责项目总结和绩效评价自评工

作。按要求进行政府购买、确保项目顺利实施。

2.资金管理情况
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特克斯县残疾人联合会严格按照根据特克斯县残疾人

联合会制定的《特克斯县残疾人联合会财务管理制度》标

准，向特克斯县财政局申请资金，特克斯县财政局共拨付

资金 55.03 万元。在项目执行过程中项目实行专人管理，

项目资金专人核算，保证资金专款专用，严格按照项目预

算执行。特克斯县残疾人联合会制定了工作领导小组，制

定专项经费管理的制度，专款专用；负责资金拨付和监管

工作。

（五）项目绩效目标

1.总目标

通过为55户困难重度残疾人家庭实施无障碍改造工

作，改善残疾人的出行难、洗澡难、做饭难、切实维护残

疾人权益、提升残疾人获得感和幸福感。实施残疾儿童基

本康复服务，康复更多残疾儿童，提升残疾人儿童康复率，

实施残疾评定补贴，为困难残疾减少压力，能够为其正常

开展评残。提高残疾人的幸福感、满足感、获得感。

2.年度绩效目标

表 1-1 2024年自治区彩票公益金残疾人事业发展资金项目绩效目标

一级

指标

二级

指标
三级指标

指标

值

指标

值设

置依

据

上年

完成

值

指标

分值

权重

指标

赋分

规则

佐证

资料

产出

指标

数量

指标

中央残疾儿童

康复

>=20
人

计划

标准
12 3

按照

完成

比例

赋分

工作

资料

自治区残疾儿

童康复
=2人

计划

标准
- 3

按照

完成

比例

工作

资料
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一级

指标

二级

指标
三级指标

指标

值

指标

值设

置依

据

上年

完成

值

指标

分值

权重

指标

赋分

规则

佐证

资料

赋分

残疾评定补贴
>=20
人

计划

标准
- 3

按照

完成

比例

赋分

工作

资料

文化进残疾人

家庭“五个一”

>=20
人

计划

标准
- 3

按照

完成

比例

赋分

工作

资料

困难重度残疾

人家庭无障碍

改造

>=55
户

计划

标准
60 3

按照

完成

比例

赋分

工作

资料

质量

指标

残疾儿童康复

服务完成率
>=95%

计划

标准
95% 3

按照

完成

比例

赋分

工作

资料

残疾人评定补

贴完成率
>=95%

计划

标准
- 3

按照

完成

比例

赋分

工作

资料

文化进残疾人

家庭“五个一”

完成率

>=90%
计划

标准
- 3

按照

完成

比例

赋分

工作

资料

困难重度残疾

人无障碍改造

覆盖率

>=90%
计划

标准
90% 3

按照

完成

比例

赋分

工作

资料

时效

指标

残疾儿童康复

补贴发放及时

率

>=95%
计划

标准
95% 3

按照

完成

比例

赋分

工作

资料

残疾人评定补

贴发放及时率
>=95%

计划

标准
- 3

按照

完成

比例

赋分

工作

资料
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一级

指标

二级

指标
三级指标

指标

值

指标

值设

置依

据

上年

完成

值

指标

分值

权重

指标

赋分

规则

佐证

资料

文化进残疾人

家庭“五个一”

补贴发放及时

率

>=95%
计划

标准
- 3

按照

完成

比例

赋分

工作

资料

困难重度残疾

人家庭无障碍

改造补贴发放

及时率

>=95%
计划

标准
95% 4

按照

完成

比例

赋分

工作

资料

成本

指标

经济

成本

指标

中央残疾儿童

康复金额

=1.54
万元/

人

计划

标准

1.7万
元

4

按照

完成

比例

赋分

工作

资料

自治区残疾儿

童康复金额

=1.85
万元/

人

计划

标准
- 4

按照

完成

比例

赋分

工作

资料

残疾评定补贴

金额

=150
元/人

计划

标准
- 4

按照

完成

比例

赋分

工作

资料

文化进残疾人

家庭“五个一”

金额

=500
元/人

计划

标准
- 4

按照

完成

比例

赋分

工作

资料

困难重度残疾

人无障碍改造

补贴金额

=3500
元/户

计划

标准

3500
元

4

按照

完成

比例

赋分

工作

资料

效益

指标

经济

效益

指标

提高残疾人融

入社会生活能

力

有效

提高

计划

标准
20

按照

完成

比例

赋分

工作

资料

满意

度指

标

满意

度指

标

残疾人家庭康

复满意度

有效

提高

计划

标准
10

按照

完成

比例

赋分

工作

资料
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二、评价工作概述

（一）评价目的与原则

本次评价坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始

终遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的基本原

则。通过对“2024年自治区彩票公益金残疾人事业发展资金

项目”进行绩效评价，旨在了解项目资金使用和项目管理情

况、取得的成绩及效益，进而分析在政策、预算资金安排、

项目管理等方面存在的问题并提出针对性建议。

（二）评价方法

本次评价主要运用比较法、公众评判法等多种方法，具

体评价方法如下：

比较法：比较法是指将实施情况与绩效目标、历史情况、

不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。本次专项资

金绩效评价过程中，评价组将各指标的实际完成值与绩效目

标进行比较分析，考察分析绩效目标的完成情况及实现程度

效果。

公众评判法：公众评判法是指通过专家评估、公众问卷

及抽样调查等方式进行评判的方法。评价组将采用线上访谈、

问卷调查等方法对本次项目的受益方等进行充分调研，更加

充分的掌握项目的内容、实施过程、实施效果等。

（三）绩效评价指标体系

1.指标体系设计思路

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效

目标，由项目组独立研制科学的指标体系。评价指标体系按
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照逻辑分析法设计，包括项目决策、项目管理、项目产出、

产出效益四部分内容，力求全面考察项目决策、资金投入、

过程管理、产出效果和社会效益，体现从项目本身、执行到

效果的逻辑路径。评价指标体系是评价的依据，评价数据通

过由基础表、问卷、访谈等方式获取。

2.指标解释

（1）权重

本项目评价指标体系各指标的权重由评价组根据项目

评价需求，在调研基础上依据指标的重要性进行分配，在经

专家论证后结合专家意见最终确定。

（2）评价标准

本项目评价指标体系的评价标准按照计划标准、行业标

准、历史标准等制定。对于定性指标，一般通过问卷及访谈

采集相关数据，在实施过程中运用等级描述法进行考核，通

过设置分级标准来体现该指标认可程度的差异。对于定量指

标，一般通过公式等方式予以量化，可以准确数量定义、精

确衡量并能设定目标值的考核指标。

3.指标体系

根据自治区财政厅《关于印发〈自治区本级财政支出绩

效评价管理暂行办法〉的通知》（新财预〔2018〕188号）、

财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）

等相关文件要求，本次专项资金的评价指标体系包括评价指

标、权重、指标解释、计算公式、评分标准。

4.评价定级标准
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2024 年自治区彩票公益金残疾人事业发展资金项目绩

效评价分值权重总计 100 分，根据综合评分结果，评价计

分 90 分—100 分（含 90 分）对应的评分结果级别为优，

80—90 分（含 80 分）对应的评分结果级别为良，60—80

分（含 60 分）对应的评分结果级别为中，60 分以下对应

的评分结果级别为差。完整的绩效评价指标体系及评分过程

详见附件 1。
（四）评价组织实施

1.评价人员

本次评价委托方为特克斯县财政局，受托方为新疆财讯

睿智信息咨询有限公司。新疆财讯睿智信息咨询有限公司负

责完成评价工作，公司高度重视此次特克斯县财政局对重点

评价工作的要求，配备专门人力，重视质量效益评价。组织

人力进行前期调查、研究讨论、制定工作方案。具体人员名

单如下：

表 2-1 评价组组员表

序号 姓名 评价中的角色 工作职责

1 张子恒 项目主评人 负责绩效评价过程指导

2 桂富锦 项目质控
负责项目评价方案、项目报告等重点工作内容的

质量控制，技术指导

3
布玛亚

亚木·吾

买尔江

项目经理

负责对项目实施统筹、资料收集，整理及数据分

析、撰写工作方案及评价报告并对评价报告进行

负责

4 冶治宏 项目助理
负责资料搜集、整理及数据分析等，并协助撰写

工作方案及评价报告等

5 李翘楚 项目助理
负责资料搜集、整理及数据分析等，并协助撰写

工作方案及评价报告等

6 张雯雯 项目助理 配合公司人员完成社会调研工作

7 闫安 项目助理 配合公司人员完成社会调研工作

8 王英英 项目助理 配合公司人员完成社会调研工作
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2.评价进度

本次项目的评价期间为 2025年 6月 10日至 2025年 7

月 31日，具体安排如下：

（1）方案制定——2025年 6月 15日前

受特克斯县财政局委托后，对项目资金管理和使用情况

进行调研，与特克斯县残疾人联合会沟通，收集相关资料，

了解专项资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用、产

出和效果等情况，根据项目资金实际情况和绩效管理要求制

定绩效评价工作方案。

（2）评价实施阶段——2025年 6月 25日前

数据采集（2025年 6月 18日前）。将基础表发送至特

克斯县残疾人联合会按照预算绩效管理要求填报相关数据

并加盖公章。

实地调研（2025年 6月 20日前）。根据方案，对预算

单位，相关负责人进行访谈，并对其填报的数据进行复核。

同时，对受益对象进行满意度问卷调查。调研结束后，对相

关材料及数据进行分析整理。

（3）报告撰写阶段——2025年 7月 31日前

撰写评价报告（2025年 7月 25日前）。对复核后的数

据和资料进行汇总，依据评分标准对绩效指标进行评分，并

形成政策评价结论。在此基础上，按照预算绩效管理要求撰

写绩效评价报告。
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报告提交（2025年 7月 31日前）。撰写完成的绩效评

价报告提交特克斯县财政局，并根据特克斯县财政局的安排

与单位沟通确认，按照相关意见修改后形成终稿。

三、评价结论

（一）评价结论

运用由评价组研发并通过预算单位确认的评价指标体

系及评分标准，通过项目实施单位提供的基础数据、问卷调

查和访谈获取的信息资料，评价组对 2024年自治区彩票公

益金残疾人事业发展资金项目进行了独立客观地评价，最终

评分结果为 94.8分，评价等级为“优”。各部分得分情况详

见表 3-1。评分过程详见附件 1。

表 3-1 项目指标得分情况汇总表

一级指标 权重分 得分 得分率

项目决策 24 20.8 86.66%
项目过程 16 14 87.5%
项目产出 50 50 100%
项目效益 10 10 100%
合计 100 94.8 94.8%

各项指标得分情况见下表 3-2：

表 3-2 项目指标得分表

一级

指标
二级指标 三级指标 权重 标杆值 业绩值

实际

得分
得分率

A项目

决策

（24）

A1 项 目

立项（8）

A101 立项依据

充分性
4 充分 充分 4 100%

A102 立项程序

规范性
4 规范 规范 4 100%

A2 绩效

目标（8）

A201 绩效目标

合理性
4 合理 比较合理 0.8 20%

A202 绩效指标

明确性
4 明确 明确 4 100%

A3 资金

投入（8）
A301 预算编制

科学性
4 科学 科学 4 100%
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一级

指标
二级指标 三级指标 权重 标杆值 业绩值

实际

得分
得分率

A302 资金分配

合理性
4 合理 合理 4 100%

B 项

目过程

（16）

B1 资金

管理（9）

B101 资金到位

率
3 100% 100% 3 100%

B102 预算执行

率
3 100% 100% 3 100%

B103 资金使用

合规性
3 合规 合规 3 100%

B2 组织

实施（7）

B201 管理制度

健全性
3 健全 健全 3 100%

B202 制度执行

有效性
4

执行且有

效

执行且部

分有效
2 50%

C 项

目产出

（50）

C1 产 出

数量（15）

C101中央残疾儿

童康复人数
3 >=20人 20人 3 100%

C102自治区残疾

儿童康复人数
3 =2人 2人 3 100%

C103残疾评定补

贴残疾人儿童康

复人数

3 >=20人 20人 3 100%

C104文化进残疾

人家庭“五个一”
3 >=20人 20人 3 100%

C105困难重度残

疾人家庭无障碍

改造户数

3 >=55户 55户 3 100%

C2 产 出

质量（8）

C201残疾儿童康

复服务完成率
2 >=95% 95% 2 100%

C202残疾人评定

补贴完成率
2 >=95% 95% 2 100%

C203文化进残疾

人家庭“五个一”

完成率

2 >=90% 90% 2 100%

C204困难重度残

疾人无障碍改造

覆盖率

2 >=90% 90% 2 100%

C3 产 出

时效（12）

C301残疾儿童康

复补贴发放及时

率

3 >=95% 95% 3 100%

C302残疾人评定

补贴发放及时率
3 >=95% 95% 3 100%

C303文化进残疾

人家庭“五个一”
3 >=95% 95% 3 100%
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一级

指标
二级指标 三级指标 权重 标杆值 业绩值

实际

得分
得分率

补贴发放及时率

C304困难重度残

疾人家庭无障碍

改造补贴发放及

时率

3 >=95% 95% 3 100%

C4 产 出

成本（15）

C401中央残疾儿

童康复金额
3

=1.54万元

/人
1.54万元/

人
3 100%

C402自治区残疾

儿童康复金额
3

=1.85万元

/人
1.85万元/

人
3 100%

C403残疾评定补

贴金额
3 =150元/人 150元/人 3 100%

C404文化进残疾

人家庭“五个一”

金额

3 =500元/人 500元/人 3 100%

C405困难重度残

疾人无障碍改造

补贴金额

3
=3500元/

户

3500元/
户

3 100%

D 项

目效益

（10）

D1 实 施

效益（5）

D101提高残疾

人融入社会生活

能力

5 有效提高 有效提高 5 100%

D2 满 意

度（5）
D201接受补助

家庭满意度
5 >=90% 94.06% 5 100%

总分 100 94.8 94.8%

（二）项目绩效情况

残疾人事业是关乎社会公平、和谐与发展的重要事业推

进残疾人事业发展是一项长期艰巨的任务。本项目的实施加

大了政府和社会对残疾人康复服务的投入，提高了康复服务

的水平和质量，帮助残疾人恢复了健康，提高了生活质量。

按 1.54万元/人/年的标准完成了中央残疾儿童康复 20人；

1.85万元/人/年的标准完成了自治区残疾儿童康复 2人，对

0-6岁残疾儿童提供了康复救助，以 3500元/户为标准为 55

户困难重度残疾人家庭提供了无障碍改造。通过回访调查，

参与项目的残疾人家庭对补贴发放工作表示满意，认为这一
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政策切实改善了他们的文化生活条件。有效缓解了困难重度

残疾人家庭的经济压力，使他们能够更好地照顾残疾人的生

活起居，使他们能够接受更专业的康复服务，提高康复效果。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

从评价得分情况看，此项评价满分为 24分，绩效评价

得分 20.8分，得分率 86.66%，具体分析如下：

1.项目立项

①项目立项依据《2024年州直残疾人工作要点》（伊犁

州残联发〔2024〕1号）、《关于提前下达 2024年中央残疾

人事业发展资金预算的通知》（伊州财社〔2023〕47号）、

《关于提前下达 2024年自治区残疾人事业发展资金预算的

通知》（伊州财社〔2023〕73号）文件；②项目与国家和地

区的战略目标、发展规划、工作计划相匹配；③项目与项目

单位职责密切相关。

综上所述，该指标分值 4分，根据评分标准得 4分，得

分率 100%。

（2）立项程序规范性

①根据特克斯县残疾人联合会2024年财经会议记录，立

项前已经过必要的集体决策；②项目立项符合规定程序；③

审批文件和材料合规完整。

综上所述，该指标分值 4分，根据评分标准得 4分，得

分率 100%。

2.绩效目标
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（1）绩效目标合理性

①根据该项目绩效目标申报表，项目设立了总目标和年

度目标，先得 20%权重分；②部分绩效目标设置不合理。根

据特克斯县残疾人联合会提供的绩效目标表，满意度指标值

应该设定量指标。

综上所述，该指标分值 4分，根据评分标准得 0.8分，

得分率 20%。

（2）绩效指标明确性

①根据特克斯县残疾人联合会提供的绩效目标表可知，

已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②绩效指标

与计划数相对应。

综上所述，该指标分值4分，根据评分标准得4分，得分

率100%。

3.资金投入

（1）预算编制科学性

①依据《关于提前下达 2024年中央残疾人事业发展资

金预算的通知》（伊州财社〔2023〕47号）、《关于提前下

达 2024年自治区残疾人事业发展资金预算的通知》（伊州

财社〔2023〕73号）文件。预算编制依据充分、合理；②预

算编制细化。

综上所述，该指标分值 4分，根据评分标准得 4分，得

分率 100%。

（2）资金分配合理性
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①根据特克斯县残疾人联合会提供的《关于提前下达

2024 年中央残疾人事业发展资金预算的通知》（伊州财社

〔2023〕47号）、《关于提前下达 2024年自治区残疾人事

业发展资金预算的通知》（伊州财社〔2023〕73号）可知，

预算资金分配依据充分；②资金分配额度合理。

综上所述，该指标分值 4分，根据评分标准得 4分，得

分率 100%。

（二）项目过程情况

从评价得分情况看，此项评价满分为 16分，绩效评价

得分 14分，得分率 87.5%，具体分析如下：

1.资金管理

（1）资金到位率

依据特克斯县残疾人联合会提供的《关于提前下达 2024

年中央残疾人事业发展资金预算的通知》（伊州财社〔2023〕

47号）、《关于提前下达 2024年自治区残疾人事业发展资

金预算的通知》（伊州财社〔2023〕73号）本项目预算总额

为 55.03万元，到位 55.03万元，到位率 100%。

综上所述，该指标分值 3分，根据评分标准得 3分，得

分率 100%。

（2）预算执行率

依据特克斯县残疾人联合会提供的明细可知，本项目预

算总额为 55.03 万元，截止 2024 年 12 月 31 日，实际支出

55.03万元，资金执行率为 100%
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综上所述，该指标分值 3分，根据评分标准得 3分，得

分率 100%。

（3）资金使用合规性

根据特克斯县残疾人联合会提供的国库集中支付凭证

可知，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关

项目资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和

手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；未发现存在截

留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

综上所述，该指标分值 3分，根据评分标准得 3分，得

分率 100%。

2.组织实施

（1）管理制度健全性

根据特克斯县残疾人联合会提供的《特克斯县残疾人联

合会财务管理制度》《特克斯县残疾人联合会特克斯县残联

领导班子成员及干部一岗双责实施方案》等各项制度可知，

特克斯县残疾人联合会，制定相应的财务制度；财务管理制

度合法、合规、完整。

综上所述，该指标分值 3分，根据评分标准得 3分，得

分率 100%。

（2）制度执行有效性

根据特克斯县残疾人联合会提供的补贴发放明细表及

其他佐证材料，①项目遵守相关法律法规和相关管理规定；
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②支出手续完备；③项目各类报告齐全及时归档；④项目实

施人员安排、配合等方面未明确。

综上所述，该指标分值 4分，根据评分标准得 2分，得

分率 50%。

（三）项目产出情况

从评价得分情况看，此项评价满分为 50分，绩效评价

得分 50分，得分率 100%，具体分析如下：

1.产出数量

（1）中央残疾儿童康复人数

2024年中央残疾儿童康复人数计划完成 20人，根据特

克斯县残疾人联合会提供的补贴发放明细表，确认人数为 20

人。

综上所述，该指标分值 3分，根据评分标准得 3分，得

分率 100%。

（2）自治区残疾儿童康复人数

2024年自治区残疾儿童康复人数计划完成 2人，根据特

克斯县残疾人联合会提供的补贴发放明细表，确认人数为 2

人。

综上所述，该指标分值 3分，根据评分标准得 3分，得

分率 100%。

（3）残疾评定补贴残疾人儿童康复人数
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2024年残疾评定补贴残疾儿童人数计划完成 20人，根

据特克斯县残疾人联合会提供的补贴发放明细表，确认人数

为 20人。

综上所述，该指标分值 3分，根据评分标准该得 3分，

得分率 100%。

（4）文化进残疾人家庭“五个一”

2024年文化进残疾人家庭“五个一”人数计划完成 20

人，根据特克斯县残疾人联合会提供的补贴发放明细表，确

认人数为 20人。

综上所述，该指标分值 3分，根据评分标准得 3分，得

分率 100%。

（5）困难重度残疾人家庭无障碍改造户数

2024 年困难重度残疾人家庭无障碍改造户数计划完成

55户，根据特克斯县残疾人联合会提供的补贴发放明细表，

确认户数为 55户。

综上所述，该指标分值 3分，根据评分标准得 3分，得

分率 100%。

2.产出质量

（1）残疾儿童康复服务完成率

2024年残疾儿童康复服务完成率计划达到 95%，根据特

克斯县残疾人联合会提供的项目总结，确认康复率为 100%。

综上所述，该指标分值 2分，根据评分标准得 2分，得

分率 100%。

（2）残疾人评定补贴完成率
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2024年残疾人评定补贴完成率计划达到95%，根据特克斯县残

疾人联合会提供的支付凭证，确认补贴完成率为100%。

综上所述，该指标分值2分，根据评分标准得2分，得分

率100%。

（3）文化进残疾人家庭“五个一”完成率

2024年文化进残疾人家庭“五个一”完成率计划达到90%，

根据特克斯县残疾人联合会提供的项目总结及支付凭证，确

认完成率为100%。

综上所述，该指标分值 2分，根据评分标准得 2分，得

分率 100%。

（4）困难重度残疾人无障碍改造覆盖率

2024 年困难重度残疾人无障碍改造覆盖率计划达到

90%，根据特克斯县残疾人联合会提供的补贴发放明细及支

付凭证，确认覆盖率为 100%。

综上所述，该指标分值 2分，根据评分标准得 2分，得

分率 100%。

3.产出时效

（1）残疾儿童康复补贴发放及时率

2024年残疾儿童康复补贴发放及时率计划达到 95%，根

据查询全年支付凭证付款时间可知，补贴发放及时率为

100%。

综上所述，该指标分值3分，根据评分标准得3分，得分

率100%。

（2）残疾人评定补贴发放及时率
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2024年残疾人评定补贴发放及时率计划达到95%，根据查

询全年支付凭证付款时间可知，补贴发放及时率为100%。

综上所述，该指标分值3分，根据评分标准得3分，得分

率100%。

（3）文化进残疾人家庭“五个一”补贴发放及时率

2024年文化进残疾人家庭“五个一”补贴发放及时率计

划达到 95%，根据查询全年支付凭证付款时间可知，补贴发

放及时性为 100%。

综上所述，该指标分值 3分，根据评分标准得 3分，得

分率 100%。

（4）困难重度残疾人家庭无障碍改造补贴发放及时率

2024 年困难重度残疾人家庭无障碍改造补贴发放及时

率计划达到 95%，根据查询全年支付凭证付款时间可知，补

贴发放及时性为 100%。

综上所述，该指标分值 3分，根据评分标准得 3分，得

分率 100%。

4.产出成本

（1）中央残疾儿童康复金额

2024年中央残疾儿童康复金额标杆值为 1.54万元/人/年，

根据特克斯县残疾人联合会提供的支付明细可知，中央残疾

儿童补贴金额 1.54万元/人/年。

综上所述，该指标分值 3分，根据评分标准得 3分，得

分率 100%。

（2）自治区残疾儿童康复金额
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2024年自治区残疾儿童康复金额标杆值为1.85万元/人/年，根

据特克斯县残疾人联合会提供的支付明细和可知，自治区残

疾儿童补贴金额1.85万元/人/年。

综上所述，该指标分值 3分，根据评分标准得 3分，得

分率 100%。

（3）残疾评定补贴金额

2024年残疾评定补贴金额标杆值为 150元/人/年，根据

特克斯县残疾人联合会提供的支付明细可知，残疾评定补贴

金额 150元/人/年。

综上所述，该指标分值 3分，根据评分标准得 3分，得

分率 100%。

（4）文化进残疾人家庭“五个一”金额

2024年文化进残疾人家庭“五个一”金额标杆值为500元/

人/年，根据特克斯县残疾人联合会提供的支付明细可知，补

贴金额500元/人/年。

综上所述，该指标分值 3分，根据评分标准得 3分，得

分率 100%。

（5）困难重度残疾人无障碍改造补贴金额

2024 年困难重度残疾人无障碍改造补贴金额标杆值为

3500元/户/年，根据特克斯县残疾人联合会提供的支付明细

可知，补贴金额 3500元/户/年。

综上所述，该指标分值 3分，根据评分标准得 3分，得

分率 100%。

（四）项目效益情况
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从评价得分情况看，此项评价满分为 10分，绩效评价

得分 10分，得分率 100%，具体分析如下：

1.项目效益

（1）提高残疾人融入社会生活能力

2024年计划提高残疾人融入社会生活能力，根据访谈项

目相关负责人及查看项目资料，本项目的实施有效提高了残

疾人融入社会能力。

综上所述，该指标分值 5分，根据评分标准得 5分，得

分率 100%。

2.满意度

（1）接受补助家庭满意度

2024年计划接受补助家庭满意度达到90%以上，根据调

查问卷，受益对象对本项目整体满意度达到94.02%，满意度

水平较好。

综上所述，该指标分值 5分，根据评分标准得 5分，得

分率 100%。

五、主要经验及存在问题

（一）主要经验及做法

一是在项目实施过程中进行严格把关，领导重视，按照

项目实施方案和有关文件，项目得以顺利实施。二是资金专

项管理，及时发放；明确补贴发放流程和时间节点，保证发

放的及时性和准确性。

（二）存在问题

1.绩效目标编制缺乏合理性，预算管理水平有待提升
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一是绩效目标设置完整，但部分指标设置不合理，根据

特克斯县残疾人联合会提供的绩效目标表，满意度指标“残

疾人家庭康复满意度”，指标值“有效提高”，该指标应该

设定量指标。二是单位业务人员和财务人员联系不紧密，绩

效管理意识薄弱，在评价工程中因该单位内部沟通原因导致

未能及时开展访谈，业财融合有待提升。

六、相关建议

（一）加强绩效目标管理，提升预算绩效管理意识

针对绩效目标合理性不足的问题，一是建议特克斯县残

疾人联合会加强项目目标研究，提升目标申报水平。在考虑

可实现的基础上，尽量精准设定指标。二是加强预算绩效管

理有关管理办法的学习，开展各类绩效管理培训以及业务学

习来提升预算绩效管理意识。

七、绩效评价结果应用建议

（一）及时对评价中发现的问题进行整改

建议项目实施单位根据绩效评价报告中所反馈的问题

及时研究制定整改措施，积极落实整改要求，切实提高项目

管理水平。

（二）下一年度预算安排

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕

10号）规定，结合特克斯县人民政府工作安排以及特克斯县

财政局财力情况等因素，原则上优先予以保障。

（三）评价结果公开
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结合预算管理有关要求，特克斯县财政局可以将此次评

价结果对外公开，同时可将本次绩效评价结果向特克斯县政

府和人大报告，为政府决策提供参考。

八、其他需要说明的问题

无。
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附件 1 评价指标体系
一级指标 二级指标 三级指标 权重 指标解释 标杆值 评分依据 评价标准 评分过程 得分 得分率

A项目决策

（24）
A1项目立项

（8）

A101 立项

依据充分性
4

考察项目立

项的依据文

件是否充分，

是否与国家

和地区的战

略目标、发展

计划以及部

门的基本职

能和工作计

划相适应。

充分 通用标准

考察①是否有相关政策

依据（国家、省部级或

市级政策依据）；②项

目与国家和地区的战略

目标、发展规划、工作

计划是否相匹配；③项

目与项目单位职责是否

密切相关。以上三项各

占 1/3权重分，符合得

该项权重分，不符合不

得分。

①依据（伊州残联发

〔2024〕1号）（伊

州财社〔2023〕47号）

（伊州财社〔2023〕
73号）文件。依据充

分、合理。②项目与

国家和地区的战略目

标、发展规划、工作

计划相匹配；③项目

与项目单位职责密切

相关。综上所述，该

指标分值 4分，根据

评分标准得 4分，得

分率 100%

4 100%

A102 立项

程序

规范性

4

项目的申请、

设立过程是

否符合相关

要求，用以反

映和考核项

目立项的规

范情况。

规范 通用标准

考察三点：①立项前是

否已经过必要的可行性

研究、专家论证、风险

评估、集体决策等；②

项目立项是否符合规定

程序；③审批文件和材

料是否合规完整。①②

③齐全得权重分的

①立项前已经过必要

的可行性研究、专家

论证、风险评估、集

体决策等；②项目立

项符合规定程序；③

审批文件和材料合规

完整。综上所述，该

指标分值 4分，根据

4 100%
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一级指标 二级指标 三级指标 权重 指标解释 标杆值 评分依据 评价标准 评分过程 得分 得分率

100%，缺①扣权重分的

40%，缺②扣权重分的

30%，缺③扣权重分的

30%。

评分标准得 4分，得

分率 100%

A2 绩效目标

（8）

A201 绩效

目标

合理性

4

考察是否设

立了项目总

目标及年度

目标，以及项

目年度目标

的完整性、明

确性、可衡量

性、可实现

性、相关性和

时限性。

合理 通用标准

①设立了总目标和年度

目标先得 20%的权重分

（两项各占 10%的权重

分）；②再根据项目年

度目标是否完整、明确、

合理、可衡量、可实现

和总目标相关、是否有

时间限制，每符合一项，

再得 1/6的剩余权重分。

①根据该项目绩效目

标申报表，项目设立

了总目标和年度目

标，先得 20%权重分；

②但部分绩效目标设

置不合理。根据特克

斯县残疾人联合会提

供的绩效目标表，满

意度指标应设置“残

疾人家庭满意度”和

“残疾人康复体验满

意度”，满意度指标

值应该设定量指标。

综上所述，该指标分

值 4分，根据评分标

准得 0.8分，得分率

20%。

0.8 20%
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一级指标 二级指标 三级指标 权重 指标解释 标杆值 评分依据 评价标准 评分过程 得分 得分率

A202 绩效

指标明确性
4

依据绩效目

标设定的绩

效指标是否

清晰、细化、

可衡量等，用

以反映和考

核项目绩效

目标的明确

细化情况。

明确 通用标准

①是否将项目绩效目标

细化分解为具体的绩效

指标，满足得 30%权重

分，否则不得分；

②是否通过清晰、可衡

量的指标值予以体现，

满足得 40%权重分，否则

不得分；

③是否与项目目标任务

数或计划数相对应，满

足得 30%权重分，否则不

得分。

①已将项目绩效目标

细化分解为具体的绩

效指标；②通过清晰、

可衡量的指标值予以

体现；③与项目目标

任务数或计划数相对

应。综上所述，该指

标分值 4分，根据评

分标准得 4分，得分

率 100%

4 100%

A3 资金投入

（8）

A301 预算

编制

科学性

4

考察预算编

制是否科学、

合理，是否存

在明显不合

理之处。

科学 通用标准

考察①预算编制依据充

分、合理；②预算编制

细化；以上两项各占 50%
的权重分，满足则得对

应权重分，否则扣除对

应权重分。

①依据（伊州残联发

〔2024〕1号）（伊

州财社〔2023〕47号）

（伊州财社〔2023〕
73号）文件依据充

分、合理，预算编制

细化。综上所述，该

指标分值 4分，根据

评分标准得 4分，得

分率 100%

4 100%
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一级指标 二级指标 三级指标 权重 指标解释 标杆值 评分依据 评价标准 评分过程 得分 得分率

A302 资金

分配

合理性

4
考察项目资

金分配是否

合理。

合理 通用标准

①预算资金分配依据是

否充分；②资金分配额

度是否合理，与项目单

位或地方实际是否相适

应。以上两项各占 50%
的权重分，满足则得分，

否则扣除对应权重分。

①预算资金分配依据

充分；②资金分配额

度合理，与项目单位

相适应。综上所述，

该指标分值 4分，根

据评分标准得 4分，

得分率 100%。

4 100%

B 项目过程

（16）
B1 资金管理

（9）

B101 资金

到位率
3

反映项目预

算资金的实

际到位情况；

资金到位率=

实际到位金

额/预算批复

金额×100%

100% 通用标准

资金到位率达 100%则得

满分，低于则每降低 1%
扣相应权重的 5%，扣完

为止。

本项目预算总额为

55.03万元，资金到

位 55.03万元，资金

到位率 100%。综上所

述，该指标分值 3分，

根据评分标准得 3
分，得分率 100%

3 100%

B102 预算

执行率
3

反映项目预

算资金的实

际执行情况；

预算执行率=

实际支出金

额/预算批复

金额×100%

100% 通用标准

预算执行率达 100%则得

满分，低于则每降低 1%
扣相应权重的 5%，扣完

为止。

本项目预算总额为

55.03万元，截止

2024年 12月 31日执

行数为 55.03万元，

执行率 100%。综上所

述，该指标分值 3分，

根据评分标准得 3
分，得分率 100%

3 100%

B103 资金

使用

合规性

3
反映项目资

金使用是否

合规

合规 通用标准

①是否符合国家财经法

规和财务管理制度以及

有关专项资金管理办法

①本项目专项资金的

使用符合国家财经法

和财务管理制度以及

3 100%
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一级指标 二级指标 三级指标 权重 指标解释 标杆值 评分依据 评价标准 评分过程 得分 得分率

的规定；

②资金的拨付是否有完

整的审批程序和手续；

③是否符合项目预算批

复或合同规定的用途；

④是否存在截留、挤占、

挪用、虚列支出等情况。

以上四项均符合得满

分，否则不得分。

有关规定；②本项目

资金的拨付和支付审

批手续完整；③项目

支出符合项目预算批

复的用途。综上所述，

该指标分值 3分，根

据评分标准得 3分，

得分率 100%

B2 组织实施

（7）
B201 管理

制度健全性
3

项目实施单

位的业务管

理制度是否

健全，用以反

映和考核业

务管理制度

对项目顺利

实施的保障

情况。

健全 通用标准

考察实施单位①是否已

制定或具有相应的财务

和业务管理制度；②财

务和业务管理制度是否

合法、合规、完整。以

上两项各占 50%的权重

分，满足则得分，否则

扣除对应权重分。

①根据特克斯县残疾

人联合会提供的《特

克斯县残疾人联合会

财务管理制度》《特

克斯县残疾人联合会

特克斯县残联领导班

子成员及干部一岗双

责实施方案》等各项

制度可知，特克斯县

残疾人联合会，制定

相应的财务制度；财

务管理制度合法、合

规、完整。综上所述，

该指标分值 3分，根

据评分标准得 3分，

得分率 100%。

3 100%
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一级指标 二级指标 三级指标 权重 指标解释 标杆值 评分依据 评价标准 评分过程 得分 得分率

B202 制度

执行有效性
4

项目实施是

否符合相关

业务管理规

定，用以反映

和考核业务

管理制度的

有效执行情

况。

执行且有

效
通用标准

考察实施单位①是否遵

守相关法律法规和相关

管理规定；

②项目调整及支出调整

手续是否完备；

③项目合同书、验收报

告、技术鉴定等资料是

否齐全并及时归档；

④项目实施的人员条

件、场地设备、信息支

撑等是否落实到位。以

上四项各占 25%的权重

分，满足则得分，否则

扣除对应权重分。

①项目遵守相关法律

法规和相关管理规

定；②支出手续完备；

③项目各类报告齐全

及时归档。④项目实

施人员安排、配合等

方面没有明确分工。

综上所述，该指标分

值 4分，根据评分标

准得 2分，得分率

50%。

2 50%

C 项目产出

（50）
C1产出数量

（15）

C101中央残

疾儿童康复

人数

3

考察中央残

疾儿童康复

人数完成情

况

>=20人 计划标准

达到目标值得满分，该

指标得分=实际完成值/

计划完成值*该指标权

重分值

根据特克斯县残疾人

联合会提供的残疾人

名单，确认人数为 20
人。综上所述，该指

标分值 3分，根据评

分标准得 3分，得分

率 100%。

3 100%

C102自治区

残疾儿童康
3

考察自治区

残疾儿童康
=2人 计划标准

达到目标值得满分，该

指标得分=实际完成值/

根据特克斯县残疾人

联合会提供的残疾人
3 100%
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一级指标 二级指标 三级指标 权重 指标解释 标杆值 评分依据 评价标准 评分过程 得分 得分率

复人数 复人数完成

情况

计划完成值*该指标权

重分值

名单，确认人数为 2
人。综上所述，该指

标分值 3分，根据评

分标准得 3分，得分

率 100%。

C103残疾评

定补贴残疾

人儿童康复

人数

3

考察残疾评

定补贴儿童

康复人数完

成情况

>=20人 计划标准

达到目标值得满分，该

指标得分=实际完成值/

计划完成值*该指标权

重分值

根据特克斯县残疾人

联合会提供的残疾人

名单，确认人数为 20
人。综上所述，该指

标分值 3分，根据评

分标准得 3分，得分

率 100%。

3 100%

C104文化进

残疾人家庭

“五个一”

3

考察文化进

家庭残疾人

家庭“五个

一”人数完成

情况

>=20人 计划标准

达到目标值得满分，该

指标得分=实际完成值/

计划完成值*该指标权

重分值

根据特克斯县残疾人

联合会提供的残疾人

名单，确认人数为 20
人。综上所述，该指

标分值 3分，根据评

分标准得 3分，得分

率 100%。

3 100%

C105困难重

度残疾人家

庭无障碍改

造户数

3

考察困难重

度残疾人家

庭无障碍改

造户数完成

>=55户 计划标准

达到目标值得满分，该

指标得分=实际完成值/

计划完成值*该指标权

重分值

根据特克斯县残疾人

联合会提供的残疾家

庭名单，确认户数为

55户。综上所述，该

3 100%
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一级指标 二级指标 三级指标 权重 指标解释 标杆值 评分依据 评价标准 评分过程 得分 得分率

情况 指标分值 3分，根据

评分标准得 3分，得

分率 100%。

C2产出质量

（8）

C201残疾人

残疾儿童康

复服务完成

率

2
考察残疾儿

童康复服务

完成情况

>=95% 计划标准

达到目标值得满分，该

指标得分=实际完成值/

计划完成值*该指标权

重分值

根据特克斯县残疾人

联合会提供的人员名

单及各项资料，确认

康复率为 100%。综上

所述，该指标分值 2
分，根据评分标准得

2分，得分率 100%。

2 100%

C202残疾人

评定补贴完

成率

2
考察残疾人

评定补贴完

成情况

>=95% 计划标准

达到目标值得满分，该

指标得分=实际完成值/

计划完成值*该指标权

重分值

根据特克斯县残疾人

联合会提供的人员名

单及支付凭证，确认

补贴完成率为 100%。
综上所述，该指标分

值 2分，根据评分标

准得 2分，得分率

100%。

2 100%

C203文化进

家庭“五个

一”完成率

2
考察文化进

家庭“五个

一”完成情况

>=90% 计划标准

达到目标值得满分，该

指标得分=实际完成值/

计划完成值*该指标权

重分值

根据特克斯县残疾人

联合会提供的人员名

单及支付凭证，确认

完成率为 100%。综上

2 100%
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一级指标 二级指标 三级指标 权重 指标解释 标杆值 评分依据 评价标准 评分过程 得分 得分率

所述，该指标分值 2
分，根据评分标准得

2分，得分率 100%。

C204困难重

度残疾人无

障碍改造覆

盖率

2

考察困难重

度残疾人无

障碍改造完

成情况

>=90% 计划标准

达到目标值得满分，该

指标得分=实际完成值/

计划完成值*该指标权

重分值

根据特克斯县残疾人

联合会提供的人员名

单及支付凭证，确认

覆盖率为 100%。综上

所述，该指标分值 2
分，根据评分标准得

2分，得分率 100%。

2 100%

C3产出时效

（12）

C301残疾儿

童康复补贴

发放及时率

3
考察康复补

贴完成发放

时效

>=95% 计划标准

达到目标值得满分，该

指标得分=实际完成值/

计划完成值*该指标权

重分值

根据查询全年支付凭

证付款时间可知，补

贴发放及时性为

100%。综上所述，该

指标分值 3分，根据

评分标准得 3分，得

分率 100%。

3 100%

C302残疾人

评定补贴发

放及时率

3
考察评定补

贴完成发放

时效

>=95% 计划标准

达到目标值得满分，该

指标得分=实际完成值/

计划完成值*该指标权

重分值

根据查询全年支付凭

证付款时间可知，补

贴发放及时性为

100%。综上所述，该

指标分值 3分，根据

3 100%
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一级指标 二级指标 三级指标 权重 指标解释 标杆值 评分依据 评价标准 评分过程 得分 得分率

评分标准得 3分，得

分率 100%。

C303文化进

残疾人家庭

“五个一”

补贴发放及

时率

3
考察“五个

一”补贴完成

发放时效

>=95% 计划标准

达到目标值得满分，该

指标得分=实际完成值/

计划完成值*该指标权

重分值

根据查询全年支付凭

证付款时间可知，补

贴发放及时性为

100%。综上所述，该

指标分值 3分，根据

评分标准得 3分，得

分率 100%。

3 100%

C304困难重

度残疾人家

庭无障碍改

造补贴发放

及时率

3
考察无障碍

改造补贴完

成发放时效

>=95% 计划标准

达到目标值得满分，该

指标得分=实际完成值/

计划完成值*该指标权

重分值

根据查询全年支付凭

证付款时间可知，补

贴发放及时性为

100%。综上所述，该

指标分值 3分，根据

评分标准得 3分，得

分率 100%。

3 100%

C4产出成本

（15）

C401中央残

疾儿童康复

金额

3
考察中央补

贴金额按标

准完成情况

=1.54万
元/人

计划标准

达到目标值得满分，该

指标得分=实际完成值/

计划完成值*该指标权

重分值

根据特克斯县残疾人

联合会提供的支付明

细和各项资料可知，

中央残疾儿童补贴金

额 1.54万元/人/年。

综上所述，该指标分

3 100%
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一级指标 二级指标 三级指标 权重 指标解释 标杆值 评分依据 评价标准 评分过程 得分 得分率

值 3分，根据评分标

准得 3分，得分率

100%。

C402自治区

残疾儿童康

复金额

3

考察自治区

补贴金额按

标准完成情

况

=1.85万
元/人

计划标准

达到目标值得满分，该

指标得分=实际完成值/

计划完成值*该指标权

重分值

根据特克斯县残疾人

联合会提供的支付明

细和各项资料可知，

自治区残疾儿童补贴

金额 1.85万元/人/

年。综上所述，该指

标分值 3分，根据评

分标准得 3分，得分

率 100%。

3 100%

C403残疾评

定补贴金额
3

考察评定补

贴金额按标

准完成情况

=150元/

人
计划标准

达到目标值得满分，该

指标得分=实际完成值/

计划完成值*该指标权

重分值

根据特克斯县残疾人

联合会提供的支付明

细和各项资料可知，

残疾评定补贴金额

150元/人/年。综上

所述，该指标分值 3
分，根据评分标准得

3分，得分率 100%。

3 100%

C404文化进

残疾人家庭
3

考察“五个

一”补贴金额

=500元/

人
计划标准

达到目标值得满分，该

指标得分=实际完成值/

根据特克斯县残疾人

联合会提供的支付明
3 100%
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一级指标 二级指标 三级指标 权重 指标解释 标杆值 评分依据 评价标准 评分过程 得分 得分率

“五个一”

金额

按标准完成

情况

计划完成值*该指标权

重分值

细和各项资料可知，

补贴金额 500元/人/

年。综上所述，该指

标分值 3分，根据评

分标准得 3分，得分

率 100%。

C405困难重

度残疾人无

障碍改造补

贴金额

3

考察无障碍

改造补贴金

额按标准完

成情况

=3500元
/户

计划标准

达到目标值得满分，该

指标得分=实际完成值/

计划完成值*该指标权

重分值

根据特克斯县残疾人

联合会提供的支付明

细和各项资料可知，

补贴金额 3500元/户

/年。综上所述，该指

标分值 3分，根据评

分标准得 3分，得分

率 100%。

3 100%

D 项目效益

（10）
D1实施效益

（5）

D101提高残

疾人融入社

会生活能力

5
考察残疾人

融入社会能

力提高情况

有效提高 计划标准

达到目标值得满分，该

指标得分=实际完成值/

计划完成值*该指标权

重分值

根据访谈项目相关负

责人及查看项目资

料，本项目的实施有

效提高了残疾人融入

社会能力。综上所述，

该指标分值 5分，根

据评分标准得 5分，

得分率 100%。

5 100%
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一级指标 二级指标 三级指标 权重 指标解释 标杆值 评分依据 评价标准 评分过程 得分 得分率

D2满意度（5）
D201接受补

助家庭满意

度

5
考察接受补

助残疾家庭

满意度情况

有效提高 计划标准

达到目标值得满分，该

指标得分=实际完成值/

计划完成值*该指标权

重分值

2024年计划接受补

助家庭满意度达到

90%以上，根据调查问

卷，受益对象对本项

目整体满意度达到

94.02%，满意度水平

较好。

5 100%

总分 100 100 94.8 94.8%
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附件 2基础表
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附件 3相关负责人访谈
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附件 4受益群众满意度问卷

残疾人事业发展资金调查问卷

*1.您的年龄

青少年

中青年

中老年

*2.您的残疾类型是

视力残疾

听力残疾

肢体残疾

*3.您领取残疾人补贴多久了

第一次领取

第二次领取

没有领取过

每年都有领取

*4.您认为残疾人补贴发放的及时吗

很及时

不及时

*5.您接受过残疾人康复训练吗

一直都有做

没有做过
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6.您对残疾人康复补贴满意吗

很不满意

非常满意
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附件 5问卷调查报告

残疾人事业发展资金调查问卷报告

一、调研对象与调研内容

（一）调研对象

本次调研对象为 2024年自治区彩票公益金残疾人事业发展资金项目接受补

助人员

（二）调研内容

1.单选题：

您的年龄

您的残疾类型是

您领取残疾人发展补贴多久了

2.满意度问题：

您认为残疾人补贴发放的及时嘛

您接受过残疾人康复训练吗

您对残疾人康复补贴满意吗

二、调研方法与抽样方式

（一）调研方法

针对上述问卷对象开展问卷调查，在全面调研开展之前先进行论证，根据论

证结果对问卷和抽样方式进行一次修改调整。

（二）抽样方式

本次问卷调查采用随机抽样的方式。

三、问卷的发放和回收

为给调研对象创造良好的作答环境、保证调研的科学性和严谨性，我公司工

作人员在特克斯县残疾人联合会的协调下，组织安排问卷调研工作。



新疆财讯睿智信息咨询有限公司

Xinjiang CaiXun Ruizhi Information Consulting Co., Ltd

44

本次问卷调查采取线上问卷调查方式，发放问卷 55份、回收有效问卷共计

55份。

四、调查问卷的信度与效度分析

1.信度分析

信度（Reliability）是指测量结果的一致性、稳定性及可靠性。本次问卷调

查运用克朗巴哈信度系数法（Cronbach α）来测量满意度问题的信度，其计算公

式为：

其中K 表示问卷中问题的数目，
2
i
为第 i个问题得分的方差，

2
T 为总得分的

方差。

通常，克朗巴哈系数的值在 0和 1之间。通常情况下，信度系数在 0.9以上，

则认为量表的内在信度高；信度系数在 0.8～0.9之间，则表示量表信度较高；信

度系数在 0.7～0.8之间，表示量表具有相当的信度；信度系数不超过 0.7，一般

认为内部一致信度不足。

分析结果显示，本次残疾人事业发展资金调查问卷的信度为 0.65

2.效度分析

效度（Validity）用于评价量表的准确度、有效性和正确性，即检验问卷是

否能简洁、准确地描述抽样数据的属性和特征以及它们之间的复杂关系。本次问

卷调查运用相关系数来估算满意度问题的效度。其计算公式为：

其中， ix x x 
，表示题目得分偏差； iy y y 

，表示问卷得分偏差。
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通常，相关系数的值介于–1与+1之间。即 1 1r    。其中， 0r  表示两

变量正相关； 0r  表示两变量负相关；
0r 
表示两变量间不存在线性相关关系；

1r 
表示两变量为完全线性相关；

0 1r 
表示两变量存在一定程度的线性相

关，其中
0 0.3r 

为微弱相关，
0.3 0.5r 

为低度相关，
0.5 0.8r 

为显著

相关，
0.8 1r 

为高度相关。

调查数据计算结果表明，此次问卷效度较高，因此能够很好地反映的满意程

度，有关问卷效度请见附表 1。

附表 1 残疾人事业发展资金调查问卷问卷效度汇总

题目 效度得分

您认为残疾人补贴发放的及时嘛 0.86

您接受过残疾人康复训练吗 0.96

您对残疾人康复补贴满意吗 0.39

五、调查问卷的分析

1.单选题

1)您的年龄

在 55份有效问卷中，被调查对象中选青少年的比例为 29.09%，选中青年的

比例为 52.73%，选中老年的比例为 18.18%。

2)您的残疾类型是

在 55份有效问卷中，被调查对象中选视力残疾的比例为 10.91%，选听力残

疾的比例为 25.45%，选肢体残疾的比例为 63.64%。

3)您领取残疾人发展补贴多久了

在 55份有效问卷中，被调查对象中选第一次领取的比例为 9.09%，选第二

次领取的比例为 3.64%，选没有领取过的比例为 3.64%，选每年都有领取的比例

为 83.64%。

2..满意度题

根据问卷调查结果显示，受益对象的整体满意程度为 94.06%，满意度水平

较好。具体如下图所示。
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六、意见及建议

无。
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附件 6 征求意见函
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附件 7 被评价单位反馈意见
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